

NEODATA

Temario / Empresarial

01

1. INTRODUCCIÓN / HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

Conocerás la información necesaria para la captura y creación de Catálogos del Sistema. Así como el manejo de la información requerida para integrar los catálogos a emplear dentro de Precios Unitarios.

- Presentación del sistema.
- Recomendaciones y pasos para la instalación del sistema Precios Unitarios.
- Explicar la ventana del sistema y el entorno del que se conforma.
- Llenado de catálogos
- Formas para crear y eliminar partidas.

2. CATÁLOGOS DE OBRA Y PRESUPUESTOS

Encontrarás la información necesaria para el control de la obra en el sistema, y el manejo de bases de datos de la obra.

- Captura de conceptos y análisis de cada uno de ellos.
- Creación de catálogos de obra y presupuesto.
- Cálculo de presupuesto.
- Ajuste de presupuesto.
- Importación de matrices.
- Creación de un nuevo catálogo de obra, y trabajar entre la interacción de estos.

3. ANÁLISIS DE FACTORES QUE INTEGRAN UN PRESUPUESTO

Analizaremos los datos para obtener el Factor de Salario Real e integrarlo a la información necesaria para tener el presupuesto del proyecto.

- Exportación de Microsoft Excel a Neodata.
- Diferencia entre catálogos generales y catálogos de obra.
- Programa de obra.
- Factor de Salario Real (FASAR).
- Sobrecosto.

4. CIERRE DE PRESUPUESTO

En esta sesión realizaremos una adecuada y práctica manipulación del manejo del Visor de Reportes ya que es una necesidad recurrente para el armado de la propuesta en una licitación. Visualizaremos los reportes disponibles, y aprenderás a modificarlos para que cumplan las necesidades particulares en cada licitación y/o elaboración de un presupuesto.

- Consulta de catálogos de obra.
- Impresión de Reportes.
- Guardar catálogos de obras.
- Cambio de color de vista.

